

Annual Procurement Plan (Central Store)
(Goods)

Division: University Grant Commission (UGC)
Agency: Sylhet Agricultural University (SAU)
Procuring Entity Name: Professor Dr. Mohammad Noor Hossain Miah, Director (Finance & Accounts), Sau, Sylhet. Financial Year : 2022-23

Item No.	Description of Procurement item (Goods)	Procurement methods & Type	Source of Funds	Estimated Cost(in TK)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval To Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to contract signature	Contract Completion Days
01	Supplying Furniture for Hall	eGP (OTM)	Govt.	10,00,000/-	25-07-2022	16-08-2022	05-09-2022	06-09-2022	11-09-2022	27-09-2022	90 days	26-10-2022
02	Desktop Computer	eGP (OTM)	Govt.	5,00,000/-	25-07-2022	17-08-2022	07-09-2022	08-09-2022	12-09-2022	28-09-2022	90 days	27-10-2022
03	Tonner, Printer, Multimedia Projector	eGP (OTM)	Govt.	11,30,000/-	25-07-2022	17-08-2022	07-09-2022	08-09-2022	12-09-2022	28-09-2022	90 days	27-10-2022
04	Office Equipment (Photocopy Machine)	eGP (OTM)	Govt.	2,50,000/-	25-07-2022	17-08-2022	07-09-2022	08-09-2022	12-09-2022	28-09-2022	90 days	27-10-2022
05	Air Conditioner for Lab, Class Room, Dean Office & Teachers (G-2)	eGP (OTM)	Govt.	35,50,000/-	25-07-2022	18-08-2022	08-09-2022	11-09-2022	14-09-2022	29-09-2022	90 days	01-11-2022
06	Lab Equipment for Animal Nutrition	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	25-09-2022	16-10-2022	10-11-2022	15-11-2022	20-11-2022	20-12-2022	160 days	27-03-2023
07	Lab Equipment for Parasitology	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	25-09-2022	16-10-2022	10-11-2022	15-11-2022	20-11-2022	20-12-2022	160 days	29-03-2023
08	Lab Equipment for PMAC Veterinary Teaching Hospital	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	29-09-2022	18-10-2022	13-11-2022	17-11-2022	22-11-2022	22-12-2022	160 days	30-03-2023
09	Lab Equipment for Crop Botany & Tea Production Technology	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	29-09-2022	18-10-2022	15-11-2022	17-11-2022	23-11-2022	22-12-2022	160 days	30-03-2023

Handwritten signature
01.09.22

Handwritten signature
02/09/22

10	Lab Equipment for Entomology	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	25-10-2022	17-11-2022	15-12-2022	20-12-2022	25-12-2022	29-12-2022	160 days	25-04-2023
11	Lab Equipment for Irrigation & Water Management	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	25-10-2022	17-11-2022	15-12-2022	20-12-2021	25-12-2022	29-12-2022	160 days	25-04-2023
12	Lab Equipment for Plant & Environmental Biotechnology	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	01-11-2022	22-11-2022	20-12-2022	26-12-2022	28-12-2022	29-01-2023	160 days	05-05-2023
13	Lab Equipment for Animal & Fish Biotechnology	eGP (OTM)	Govt.	25,00,000/-	01-11-2022	22-11-2022	20-12-2022	26-12-2022	29-12-2022	30-01-2023	160 days	05-05-2023
14	Stationery	eGP (OTM)/ RFQ	Govt.	2,00,000/-	15-09-2022	28-09-2022	22-09-2021	27-09-2022	28-09-2022	29-09-2021	30 days	16-10-2022
15	Printing and Binding	eGP (OTM)/RFQ	Govt.	3,00,000/-	15-11-2022	22-11-2022	28-11-2022	29-11-2022	29-11-2022	30-11-2022	45 days	29-12-2022


 01.09.22



(Signature)
01-8-21

[Handwritten signature]

108	Others bld.	5	হয়রত শাহ পরান(র.) হলের রান্স ও অন্যান্য কাজ	1	e-Gp	Govt.	5.00		10-Sep	25-9-22	2/10/2022	9/10/2022	9/10/2022	7/11/2022	28 Days	2 Month
		6	আব্দুস সামাদ আজাদ হলের পেছন হতে সেন্সার ড্রেন পর্যন্ত পুনঃনির্মাণ	1	e-Gp	Govt.	9.00		10-Sep	25-9-22	2/10/2022	9/10/2022	9/10/2022	7/11/2022	28 Days	2 Month
		7	আব্দুস সামাদ আজাদ হলের প্লাস্টার, কার্টের পাতা ও চৌকাল পুনঃনির্মাণ বারদ	1	RFQ	Govt.	2.50		30-Nov	7-Dec	7-Dec	7-Dec	17-Dec	17-Dec		1 Month
		8	শাহ এ.এম.এস কিবরিয়া হলে বাথ রুম মেসারামত ও সংস্কার কাজ	1	RFQ	Govt.	6.00		30-Nov	7-Dec	7-Dec	7-Dec	17-Dec	17-Dec		1 Month
		9	টি.এস.সি ভবনের বাহিরের অংশ রংকরণ কাজ	1	RFQ	Govt.	2.00		30-Nov	7-Dec	7-Dec	7-Dec	17-Dec	17-Dec		1 Month
		10	Deep Tube well for 3rd Teachers/Officers Dormitory & Garage	1	DPM	Govt.	7.00									
		11	পুরাতন অডিটরিয়াম ভবন মেসারামত ও সংস্কার কাজ	1	e-Gp	Govt.	25.00		21 Dec	12-Jan	21-Jan	28-Jan	28-Jan	25-Feb	28 Days	2 Month
		12	কৃষি অর্থনৈতিক ও ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ ভবনের উত্তর গেইটের সিঁড়ির উপরে টিন শেড নির্মাণ	1	RFQ	Govt.	1.00		30-Nov	7-Dec	7-Dec	7-Dec	17-Dec	17-Dec		1 Month
			সর্বমোট প্রাক্কলন ও প্রাপ্ত বরাদ্দ=				74.00									
			সিঁড়ির অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেসারামত।	1	RFQ	Govt.	Estimate-- & Allocation- 5.00		5-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	17-Feb	17-Feb		1 Month
110	Road (Internal)	1	Earthing work of Academic building (5 Nos Building)	5 Nos	RFQ	Govt.	Estimate-- & Allocation- 5.00		5-Feb	12-Feb	12-Feb	12-Feb	17-Feb	17-Feb		1 Month
119	Electrical	1	বৈদ্যুতিক আলোর পাওয়ার জন্য ৫০ কেভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ০১টি জেনারেটর ক্রয় এবং এর ০১টি রুম ও ভোল্টেজ ট্রেন্সফর্মারসহ	1	DPM	Govt. (Capital)	21.00									
4112303	Electric Equipmant	2	০২টি জেনারেটর ক্রয় বারদ (১) অতিথি ভবনের জন্য ০১টি ০৬ কেভিএ ও (২) ডি.ভি.এম অনুষদ ভবনের জন্য ০১টি ৬ কেভিএ	2	DPM	Govt. (Capital)	5.00									

১০৮ বরাদ্দ
১১০ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ

১০৮ বরাদ্দ
১১০ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ

১০৮ বরাদ্দ
১১০ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ
১১৯ বরাদ্দ
৪১১২৩০৩ বরাদ্দ